

系统优化及重构 - Feature #13286

内审部：研发管理制度

2025-07-25 17:33 - 王 艳

|       |        |         |            |
|-------|--------|---------|------------|
| 状态:   | New    | 开始日期:   | 2025-07-25 |
| 优先级:  | Normal | 计划完成日期: |            |
| 指派给:  | 王 艳    | % 完成:   | 0%         |
| 类别:   |        | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本: |        | 耗时:     | 49.50 小时   |
| 描述    |        |         |            |