

## 抽盒机v2.0 - Feature #13481

Feature # 13771 (New): 抽盒机v2.0开发

### 抽盒机v2.0重构

2025-09-16 09:40 - 王艳

状态:	New	开始日期:	2025-09-16
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	王艳	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	112.50 小时
描述			
子任务:			
Feature # 13482: 抽盒机v2.0重构-UI			New

### 历史记录

#1 - 2025-09-16 09:46 - 王艳

- 项目从系统优化及重构 变更为 官方商城 (电商事业部-私域运营部)

#2 - 2025-09-16 09:50 - 王艳

- 项目从官方商城 (电商事业部-私域运营部) 变更为 会员中心 (用户生态事业部-会员运营部)

#3 - 2025-09-29 18:16 - 韩深森

- 项目从会员中心 (用户生态事业部-会员运营部) 变更为 抽盒机v2.0

#4 - 2025-09-29 18:17 - 韩深森

- 指派给 被设置为 王艳

#5 - 2025-09-29 18:18 - 韩深森

- 父任务 被设置为 #13771