

抽盒机v2.0 - Feature #13767

Feature # 13771 (New): 抽盒机v2.0开发

官方商城抽盒机重构，产品设计评审，技术实施方案调研

2025-09-28 09:54 - 董翊

|       |             |         |            |
|-------|-------------|---------|------------|
| 状态:   | In Progress | 开始日期:   | 2025-09-15 |
| 优先级:  | Normal      | 计划完成日期: | 2025-09-30 |
| 指派给:  | 董翊          | % 完成:   | 0%         |
| 类别:   |             | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本: |             | 耗时:     | 40.00 小时   |
| 描述    |             |         |            |

历史记录

#1 - 2025-09-28 09:54 - 董翊

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2025-09-29 18:13 - 韩深森

- 项目 从 会员中心（用户生态事业部-会员运营部） 变更为 抽盒机v2.0

#3 - 2025-09-29 18:15 - 韩深森

- 父任务 被设置为 #13771