

抽盒机v2.0 - Feature #13771

抽盒机v2.0开发

2025-09-29 18:13 - 王 艳

状态:	New	开始日期:	2025-09-15
优先级:	Normal	计划完成日期:	2025-09-30
指派给:	王 艳	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	203.50 小时
描述			
#抽盒机v2.0-分享			
子任务:			
Feature # 13481: 抽盒机v2.0重构			New
Feature # 13482: 抽盒机v2.0重构-UI			New
Feature # 13767: 官方商城抽盒机重构，产品设计评审，技术实施方案调研			In Progress
Feature # 13772: 抽盒机v2.0前端开发- android			In Progress
Feature # 13773: 抽盒机v2.0开发- ios			New
Feature # 13774: 抽盒机v2.0开发-后台			New
Feature # 13775: 抽盒机v2.0重构-接口			New
Feature # 13776: 抽盒机v2.0重构-前端			New
Feature # 13777: 抽盒机v2.0开发-测试			New
Feature # 13778: 抽盒机v2.0重构-测试			New
Feature # 13779: 抽盒机v2.0重构-接口			New

历史记录

- #1 - 2025-09-29 18:14 - 王 艳
- 主题 从 抽盒机v2.0开发- android 变更为 抽盒机v2.0开发
- 指派给 从 王 向乐 变更为 王 艳