

抽盒机v2.0 - Feature #13778

Feature # 13771 (New): 抽盒机v2.0开发

抽盒机v2.0重构-测试

2025-09-29 18:19 - 王 艳

状态:	New	开始日期:	2025-09-29
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	奎 国丽	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-29 18:19 - 王 艳

https://52toys.modao.cc/proto/8hcYwqCgt0k65iglNX4BpU/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpUvstv0mx2uj83l #抽盒机v2.0-分享